

**ПЛАН РАБОТЫ  
Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам на 2019 год (III Комиссия)**

№№ п/п	Наименование темы	Содержание работ и их исполнители	Срок исполнения	Совещание, на котором рассматрива- ется тема	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Организация комбинированных перевозок в международном сообщении</b>	<p><b>1.1.</b> Проведение работ по актуализации Соглашения об организационных и эксплуатационных аспектах комбинированных перевозок в сообщении Европа – Азия (далее – Соглашение) в целях обеспечения гармонизации с международными документами в области комбинированных перевозок.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Соглашения.</p> <p>1.1.1. Подготовка предложений по внесению поправок в Соглашение и направление их друг другу и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Соглашения.</p>	<p>в течение года</p>        <p>до 10 февраля</p>		<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С участием специалиста I Комиссии.</p> <p>С участием КОРЕЙЛ, ЧД Карго, заинтересованных наблюдателей и присоединённых предприятий ОСЖД.</p> <p>В сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, ВТамО, ЕЖ, МСЖД, КСТП, ФИАТА.</p> <p>С приглашением ВПС, UIRR</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>1.1.2. Подготовка предложений по внесению поправок в Приложения I, II, III и IV к Соглашению и направление их друг другу и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Соглашения, заинтересованные железные дороги ОСЖД.</p> <p>1.1.3. Обобщение предложений Сторон Соглашения для внесения поправок в Соглашение и в Приложения I, II, III и IV к Соглашению, направление обобщенных материалов Сторонам Соглашения и заинтересованным железным дорогам ОСЖД.</p> <p><i>Исполнитель:</i> рабочий аппарат III Комиссии.</p>	<p>до 10 февраля</p> <p>до 1 марта</p>		
		<p><b>1.2.</b> Оценка возможности развития и организации комбинированных (интермодальных, мультимодальных) перевозок в международном сообщении. Обмен опытом по организации перевозок грузов комбинированным транспортом, включая мультимодальные перевозки (контрейлерные перевозки)</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Соглашения и заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединенные предприятия ОСЖД.</p> <p>1.2.1. Направление информации по развитию и организации мультимодальных перевозок (комбинированные и контрейлерные перевозки) друг другу и в Комитет ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> заинтересованные Стороны Соглашения, железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>в течение года</p> <p>до 20 февраля</p>		<p>С участием специалиста I Комиссии.</p> <p>С приглашением ЭСКАТО ООН, ЕЭК, ВТамО, ВПС, ОБСЕ, МСЖД, КСТП, ФИАТА, UIRR</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>1.2.2. Обобщение материалов, полученных от заинтересованных Сторон Соглашения, железных дорог, наблюдателей и присоединённых предприятий ОСЖД.</p> <p><i>Исполнитель:</i> рабочий аппарат III Комиссии.</p>	до 1 марта		
		<p><b>1.3.</b> Проведение исследования по терминологии комбинированных, интермодальных и мультимодальных перевозок (далее – ТКИМП) и подготовка ведущим исполнителем предложений по её единообразному толкованию.</p> <p><i>Исполнитель:</i> рабочий аппарат III Комиссии.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p> <p>1.3.1. Проведение исполнителем консультативной встречи с ЭСКАТО ООН, Ассоциацией высших учебных транспорта (РУТ МИИТ) и АО «ПЛАСКЕ» по подготовке проекта ТКИМП.</p> <p><i>Исполнитель:</i> рабочий аппарат III Комиссии.</p> <p>1.3.2. Направление участникам темы материалов по проекту ТКИМП для подготовки предложений.</p> <p><i>Исполнитель:</i> рабочий аппарат III Комиссии.</p> <p>1.3.3. Рассмотрение и согласование предложений материалов по подготовке проекта ТКИМП.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>в течение года</p> <p>февраль</p> <p>до 20 февраля</p> <p>март, октябрь</p>	<p>Консультативная встреча 5-6 февраля Комитет ОСЖД</p> <p>см. п.п. 1.4 и 13</p>	<p>В сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, Ассоциацией высших учебных заведений транспорта (РУТ МИИТ) и АО «ПЛАСКЕ».</p> <p>С участием ЭСКАТО ООН и Ассоциацией высших учебных заведений транспорта (РУТ МИИТ)</p>

1	2	3	4	5	6
		<p><b>1.4.</b> Рассмотрение и согласование материалов по пунктам 1.1-1.3.</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Соглашения и заинтересованные железные дороги ОСЖД.</p>	март	<p>Совещание экспертов Комиссии 20-22 марта, Грузия (условно)</p>	<p>С участием специалиста I Комиссии, заинтересованных наблюдателей и присоединённых предприятий ОСЖД.</p> <p>В сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, ЕЭК, ЦИТ, МСЖД, КСТП, ФИАТА</p> <p>С приглашением ВТамО, ВПС, UIRR</p>
2.	<p><b>Совершенствование Договора о Едином транзитном тарифе (ЕТТ) и актуализация ЕТТ</b></p>	<p><b>2.1.</b> Подготовка Сторонами Договора о ЕТТ предложений по совершенствованию Договора о ЕТТ и актуализации ЕТТ и направление их друг другу и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Договора о ЕТТ.</p> <p>2.1.1. Рассмотрение и согласование предложений, поступивших от Сторон Договора о ЕТТ по внесению изменений и дополнений в Договор о ЕТТ и в ЕТТ.</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Договора о ЕТТ.</p> <p><b>2.2.</b> Рассмотрение вопроса о согласовании классов ЕТТ с актуализированным перечнем грузов ГНГ по предложениям Сторон Договора о ЕТТ.</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Договора о ЕТТ.</p>	<p>в сроки, установленные в Договоре о ЕТТ</p> <p>май</p>	<p>Совещание представителей Сторон Договора о ЕТТ 21-24 мая, Комитет ОСЖД</p> <p>см. пункт 2.1.1</p>	<p>Решение XXXIII заседания КГД</p> <p>С приглашением РАИ, КОРЕЙЛ, ВР, СНЦФ, ООО «СИГИС», ООО «СТМ», АО «ОТЛК ЕРА», АО «ПЛАСКЕ», АО «E.R.S.», ЕЭК, КСТП</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>2.1.2. Направление предложений Сторон Договора о ЕТТ по согласованию классов ЕТТ с актуализированным перечнем грузов ГНГ.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Договора о ЕТТ.</p>	до 1 апреля		
3.	<p><b>Совершенствование Договора о Международном железнодорожном транзитном тарифе (МТТ) и актуализация МТТ</b></p>	<p><b>3.1.</b> Подготовка Сторонами Договора о МТТ предложений по совершенствованию Договора о МТТ и актуализации МТТ и направление их друг другу и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Договора о МТТ.</p> <p>3.1.1. Рассмотрение и согласование предложений, поступивших от Сторон Договора о МТТ по внесению изменений и дополнений в Договор о МТТ и в МТТ.</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Договора о МТТ.</p>	<p>в сроки, установленные в Договоре о МТТ</p> <p>июнь</p>	<p>Совещание представителей Сторон Договора о МТТ 25-28 июня, Россия</p>	<p>Решение XXXIII заседания КГД</p> <p>С приглашением РАИ, КОРЕЙЛ, ВР, СНЦФ, ООО «СИГИС», ООО «СТМ», АО «ОТЛК ЕРА», АО «ПЛАСКЕ», «E.R.S.», ЕЭК, КСТП</p>
4.	<p><b>Совершенствование Договора о пользовании грузовыми вагонами в международном сообщении (ПГВ)</b></p>	<p><b>4.1.</b> Проведение работы по совершенствованию Договора о ПГВ, изменению и дополнению Правил пользования грузовыми вагонами в международном сообщении (ПГВ) в целях их актуализации.</p> <p><i>Участвуют:</i> Стороны Договора о ПГВ.</p>	в течение года		<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С приглашением заинтересованных железных дорог и присоединённых предприятий ОСЖД</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>4.1.1. Направление Сторонами Договора о ПГВ друг другу и Комитету ОСЖД предложений по совершенствованию Договора о ПГВ и актуализации ПГВ.</p> <p>Участствуют: Стороны Договора о ПГВ.</p> <p>4.1.2. Обобщение полученных предложений и направление подготовленных материалов Сторонам Договора о ПГВ.</p> <p>Участствует: рабочий аппарат III Комиссии.</p>	<p>до 15 апреля</p> <p>до 15 мая</p>		
		<p><b>4.2.</b> Рассмотрение материалов, подготовленных по пункту 4.1, и согласование предложений по совершенствованию Договора о ПГВ и актуализации ПГВ.</p> <p><i>Участствуют:</i> Стороны Договора о ПГВ.</p>	<p>июль</p>	<p>Совещание представителей Сторон Договора о ПГВ 1-3 июля, Комитет ОСЖД</p>	
		<p><b>4.3.</b> Актуализация ставок платы за пользование грузовыми вагонами и тележками в международном сообщении (Приложение 12 к ПГВ).</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p><i>Участствует:</i> Рабочая группа по расчёту ставок в составе представителей от БЧ, КЗХ, КЖД, ЛГ, ПКП КАРГО, ОАО «РЖД», ЗССК КАРГО, УТИ, УЗ и ЭВР.</p>			

1	2	3	4	5	6
		<p>4.3.1. Подготовка Сторонами Договора о ПГВ предложений на основе данных за 2018 год для расчета проекта ставок платы за пользование грузовыми вагонами и тележками в международном сообщении и представление их ведущему исполнителю и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Исполнители:</i> Стороны Договора о ПГВ.</p> <p>4.3.2. Выполнение расчётов проекта ставок платы и направление материалов Сторонам Договора о ПГВ и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p>4.3.3. Рассмотрение разработанных ведущим исполнителем материалов и выработка предложений по актуализации Приложения 12 к ПГВ.</p> <p><i>Участствует:</i> Рабочая группа по расчёту ставок в составе представителей от БЧ, КЗХ, КЖД, ЛГ, ПКП КАРГО, ОАО «РЖД», ЗССК КАРГО, УТИ, УЗ и ЭВР.</p>	<p>до 20 апреля</p> <p>до 30 апреля</p> <p>май</p>	<p>Совещание Рабочей группы 14-15 мая, Комитет ОСЖД</p>	
		<p><b>4.4.</b> Рассмотрение вопросов по расчетам за пользование грузовыми вагонами в международном сообщении.</p> <p><i>Участствуют:</i> Стороны Договора о ПГВ и участники ПРГФ.</p>	<p>июль</p>	<p>Совместное совещание экспертов с ПРГФ 4-5 июля, Комитет ОСЖД</p>	

1	2	3	4	5	6
5.	<b>Актуализация Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)</b>	<p><b>5.1.</b> Проведение работы по совершенствованию и актуализации ГНГ.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД.</p> <p>5.1.1. Направление железными дорогами ОСЖД, применяющих ГНГ, предложений по актуализации ГНГ (внесение дополнений и изменений) и направление их ведущему исполнителю и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД, применяющие ГНГ.</p> <p>5.1.2. Подготовка ведущим исполнителем проекта перечня дополнений и изменений в ГНГ с учётом предложений железных дорог и направление его железными дорогами ОСЖД, применяющих ГНГ, и Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p>5.1.3. Рассмотрение и согласование проекта дополнений и изменений в ГНГ.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД.</p>	<p>до 10 января</p> <p>до 10 февраля</p> <p>март</p>	<p>Совещание Комиссии, 12-15 марта, Казахстан</p>	<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С приглашением ВР, ООО «СТМ», КСТП.</p> <p>В сотрудничестве с Руководящим комитетом МСЖД по вопросам NHM/DIUM</p>



1	2	3	4	5	6
		<p><b>5.2.</b> Направление ведущему исполнителю и Комитету ОСЖД железными дорогами ОСЖД предложений по вопросу гармонизации ГНГ с ННМ.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД.</p> <p><b>5.2.1.</b> Рассмотрение предложений железных дорог ОСЖД, применяющих ГНГ.</p> <p><i>Участвуют:</i> ведущий исполнитель, заинтересованные железные дороги ОСЖД и рабочий аппарат III Комиссии.</p>	<p>до 1 февраля</p> <p>февраль</p>	<p>Годовое заседание Руководящего комитета МСЖД по вопросам ННМ/DIUM, 26-27 февраля, Париж, Франция</p>	
6.	<p><b>Актуализация Перечня грузовых станций железных дорог ОСЖД</b></p>	<p><b>6.1.</b> Проведение работы по актуализации Перечня грузовых станций железных дорог ОСЖД согласно Памятке ОСЖД О 405 «Регламент по созданию и сопровождению Перечня грузовых станций железных дорог ОСЖД», III-е издание (далее – Памятка О 405).</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги и заинтересованные наблюдатели ОСЖД, рабочий аппарат III Комиссии.</p> <p><b>6.1.1.</b> Размещение на Web-сайте ОСЖД данных согласно Памятке О 405.</p> <p><i>Исполнители:</i> железные дороги ОСЖД и рабочий аппарат III Комиссии.</p>	<p>до 21 января, до 21 июля</p>		<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С участием экспертов ПРГ КИ.</p> <p>С приглашением ООО «СТМ», КСТП.</p> <p>В сотрудничестве с МСЖД</p>





1	2	3	4	5	6
		<p>7.1.2. Подготовка обобщенного материала о контейнерных поездах и контрейлерных перевозках в целом по железным дорогам ОСЖД.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> КЗХ.</p>	до 15 мая		
		<p>7.2. Рассмотрение вопросов организации беспрепятственного пропуска контейнерных поездов в сообщении Азия – Европа – Азия.</p> <p><i>Ведущие исполнители:</i> БЧ, ОАО «РЖД». <i>Исполнитель:</i> АО «ОТЛК ЕРА».</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги (железнодорожные компании) ОСЖД, заинтересованные наблюдатели и присоединенные предприятия ОСЖД.</p>	январь-февраль	Совещание экспертов Комиссии, 30 января – 1 февраля, Комитет ОСЖД	С участием специалистов I Комиссии и КСТП
		<p>7.3. Проведение работы по подтеме «Формирование и анализ базы данных объёмных показателей о перевозках крупнотоннажных контейнеров по железным дорогам ОСЖД».</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> АО «Укрзализныця».</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД.</p> <p>7.3.1. Направление ведущему исполнителю и Комитету ОСЖД данных по объёмам перевозок крупнотоннажных контейнеров по согласованной форме в электронном виде за отчётный период, включая информацию по объёмам перевозок крупнотоннажных контейнеров в сравнении с отчётным периодом.</p> <p><i>Исполнители:</i> железные дороги ОСЖД.</p>	до 1 апреля	см. пункт 7.1	





1	2	3	4	5	6
		<p><b>7.6.</b> Принятие решений по пунктам 7.1-7.5.</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги, заинтересованные наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	октябрь	см. пункт 12	
8.	<p><b>Развитие перевозок грузов с применением накладной ЦИМ/СМГС</b></p>	<p><b>8.1.</b> Организация перевозок грузов с использованием накладной ЦИМ/СМГС в международном сообщении, включая прямое железнодорожно-паромное сообщение.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги ОСЖД.</p> <p>8.1.1. Направление ведущему исполнителю и Комитету ОСЖД заинтересованными железными дорогами, наблюдателями и присоединёнными предприятиями ОСЖД предложений по оптимальным маршрутам в соответствии с формой таблицы, согласованной участниками темы, и статистических данных по объёмам перевозок грузов с использованием накладной ЦИМ/СМГС.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>в течение года</p> <p>до 1 мая</p>		<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С участием специалистов I и II Комиссий, представителей ДБ Карго, ВР, СНЦФ, ЗАО «Рэйл Карго Хунгария», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «ОТЛК ЕРА», АО «ПЛАСКЕ» и других заинтересованных присоединённых предприятий ОСЖД.</p> <p>В сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, ВТамО, ЕЭК, ЦИТ.</p> <p>С приглашением ВПС, МСЖД, КСТП, ФИАТА, Турецких железных дорог (ТЦД)</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>8.1.2. Обобщение ведущим исполнителем материалов, полученных от заинтересованных железных дорог, наблюдателей и присоединённых предприятий ОСЖД.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p>8.1.3. Направление ведущим исполнителем обобщенного материала заинтересованным железным дорогам, наблюдателям и присоединённых предприятий ОСЖД, а также Комитету ОСЖД.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> ОАО «РЖД».</p> <p>8.1.4. Рассмотрение материалов по данной теме.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>до 15 мая</p> <p>до 1 июня</p> <p>июнь</p>	<p>см. пункт 8.1</p>	
9.	<p><b>Проведение работ по совместным проектам ЭСКАТО ООН-ОСЖД по развитию контейнерных перевозок маршрутными поездами</b></p>	<p><b>9.1.</b> Разработка причастными железными дорогами ОСЖД мероприятий по совместным проектам ЭСКАТО ООН-ОСЖД (далее – Совместные проекты).</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> КЗХ.</p> <p><i>Участвуют:</i> железные дороги ОСЖД, заинтересованные наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	в течение года		<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С участием специалиста I Комиссии.</p> <p>В сотрудничестве с ЭСКАТО ООН,</p> <p>С приглашением ВТамО, ВПС, ЕЭК, МСЖД, КСТП, ФИАТА, Турецких железных дорог (ТЦД)</p>



1	2	3	4	5	6
		<p>9.1.1. Направление ведущему исполнителю и в Комитет ОСЖД материалов по данной теме.</p> <p><i>Исполнители:</i> участники Совместных проектов, заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p> <p>9.1.2. Обобщение ведущим исполнителем представленных исполнителями материалов по данной теме.</p> <p><i>Ведущий исполнитель:</i> КЗХ.</p> <p>9.1.3. Обсуждение возможных предложений участников совместного проекта по данной теме.</p> <p><i>Участвуют:</i> участники совместных проектов, заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>до 1 апреля</p> <p>до 15 мая</p> <p>июнь</p>	<p>см. пункт 7.1</p>	
		<p><b>9.2.</b> Рассмотрение материалов по данной теме и принятие решений.</p> <p><i>Участвуют:</i> участники совместных проектов, заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД.</p>	<p>октябрь</p>	<p>см. пункт 12</p>	
		<p><b>9.3.</b> Участие в мероприятиях, проводимых ЭСКАТО ООН в рамках сотрудничества с ОСЖД.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД, рабочий аппарат III Комиссии.</p>	<p>в течение года</p>	<p>Согласно Плану работ ЭСКАТО ООН</p>	<p>С участием специалиста I Комиссии</p>

1	2	3	4	5	6
10.	<b>Согласование расписаний движения грузовых поездов железных дорог в международном сообщении</b>	<p>Разработка и согласование расписаний движения грузовых поездов европейских железных дорог и I-ой группы железных дорог ОСЖД в международном сообщении на 2019/2020 гг.</p> <p><i>Участствуют:</i> причастные железные дороги ОСЖД – I-ой группы железных дорог: Холдинг БДЖ, ЗАО МАВ, АО ПКП, ЧФР, ЧФР-Марфа, ЗССК Карго, ЧД.</p>	май	Совещание Комиссии 7-10 мая, Словения	<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С участием ЗАО «Рэйл Карго Хунгария».</p> <p>С приглашением БЧ, КЗХ, ЛГ, ЧФМ, ОАО «РЖД», УЗ и причастных европейских ж.д. компаний</p>
11.	<b>Согласование объёмов перевозок грузов в международном сообщении</b>	<p><b>11.1.</b> Согласование объёмов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов на 2019 год и разработка мероприятий по их обеспечению.</p> <p><i>Участствуют:</i> железные дороги ОСЖД – ВЖД, КЗХ, КЖД, ЗЧ, АО «УБЖД» и ОАО «РЖД».</p> <p>11.1.1. Направление железными дорогами друг другу и Комитету ОСЖД анализа выполнения объёмов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов за 2018 год.</p> <p><i>Исполнители:</i> железные дороги ОСЖД – ВЖД, КЗХ, КЖД, ЗЧ, АО «УБЖД» и ОАО «РЖД».</p> <p>11.1.2. Направление железными дорогами друг другу и Комитету ОСЖД проекта объёмов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов на 2019 год и разработанных мероприятий по их выполнению.</p> <p><i>Исполнители:</i> железные дороги ОСЖД – ВЖД, КЗХ, КЖД, ЗЧ, АО «УБЖД» и ОАО «РЖД».</p>	<p>март</p> <p>до 4 февраля</p> <p>до 4 февраля</p>	Совещание Комиссии 4-8 марта, Вьетнам	<p>Решение XXXIII заседания КГД.</p> <p>С приглашением ЗАО «Северо-Восточная Азия», ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «НПК ОВК», АО «ОТЛК ЕРА», КСТП</p>

1	2	3	4	5	6
12.	<b>Подведение итогов работы Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам</b>	<p>Рассмотрение результатов работы Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам за 2019 год, подготовка и согласование проекта Плана работы III Комиссии на 2020 год.</p> <p><i>Участвуют:</i> заинтересованные железные дороги, наблюдатели и присоединённые предприятия ОСЖД, рабочий аппарат III Комиссии.</p>	октябрь	Итоговое совещание Комиссии <b>8-11 октября,</b> Комитет ОСЖД	С приглашением представителей заинтересованных министерств транспорта стран-членов ОСЖД, ЭСКАТО ООН, ВТамО, ЕЭК, ВПС, ЦИТ, МСЖД, КСТП, ФИАТА